

**REUNION DU COMITE
NATIONAL DE CRISE**

31 Mars 14

Ordre du jour

1- Revue des Recommandations **5 mn**

2- Situation Epidémiologique **10 mn**

- Nombre de nouveaux cas,
- Nombre total de cas et décès,
- Nombre de cas confirmé au Laboratoire
- Nombre de nouveaux contacts,
- Nombre total de contacts
- Nombre de contacts suivi
- Situation des pays voisins (Liberia, Sierra Leone)

3- Niveau de mise en œuvre du Plan de réponse **35 mn**

- Coordination
- PEC/Gestion cadavre/Contrôle infection,
- Surveillance/Laboratoire/gestion des déchets
- Logistique
- Communication

4- Autres Interventions **5 mn**

5- Divers **5 mn**


REVUE DES RECOMMANDATIONS

- ❑ Prendre contact avec le syndicat national des transporteurs pour des dispositions pratiques face à l'épidémie (**MS/DNHP**),
- ❑ Améliorer la présentation de l'analyse de la situation épidémiologique en terme de temps, lieu et personne (**DPLM**),
- ❑ Revoir la situation des cas suspects du Liberia et en Sierra Leone (**DPLM/OMS**),
- ❑ Estimer les besoins du Service des maladies infectieuses pour améliorer les conditions de travail du personnel (**DPLM**),
- ❑ Finaliser le document de soumission au Fonds CERF (**OMSUNICEF**),
- ❑ Finaliser la liste de contacts pour le numéro vert (**MS/OMS**).

POINTS SAILLANTS

- ❑ Audience accordée par le Président de la République à la mission d'appui technique de l'OMS conduite par Mr le Représentant de l'OMS en Guinée en présence du Ministre de la Santé et du Ministre porte parole du Gouvernement,
- ❑ Interview du Représentant de l'OMS par le Bureau de presse de la Présidence de la République sur le dispositif opérationnel de lutte mise en place,
- ❑ Séance de travail entre le Comité technique et deux membres du Gouvernement (Ministre de la Santé et le Ministre Porte parole du Gouvernement): Approvisionnement des hôpitaux, ouverture du centre de Kolama, formation du personnel, revue des statistiques, Coordination des partenaires.
- ❑ L'envoi du matériel de lutte sur le terrain et réception de 3,5 tonnes de matériels (EPP, Pulvérisateurs,).

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE



Cas cumules des cas suspects et décès

Pour le Pays

- ❑ 10 nouveaux cas suspects et 6 décès de fièvre hémorragique virale ont été notifiés à Guéckédou (04 cas et 4 décès), Macenta (1 cas et zéro décès), Dabola (1 cas et 1 décès) et Conakry (4 cas et 3 décès).
- ❑ Le total cumulé depuis le début de l'année est de 122 cas suspects et 80 décès soit une létalité de 65%.
- ❑ Ces cas et décès se répartissent comme suit : Guéckédou (77 cas /55 décès) ; Macenta (23 cas /14 décès), Kissidougou (8 cas / 5 décès), Conakry (11 cas et 3 décès), Dinguiraye (1 cas et 1 décès) et Dabola (2 cas et 2 décès).
- ❑ A noter que les 11 cas de Conakry sont tous confirmés positifs au virus Ebola.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Rubriques	Conakry	Guéckédou	Macenta	Kissidougou	Dabola	Dinguiray	TOTAL
# de Nx cas	3	4	1	0	0	1	9
# total de cas	11	77	23	8	2	1	122
# total de Décès	3	55	14	5	2	1	80
# de cas confirmés	11	6	5	0	0	0	22
# d'hospitalisés	10	6	2	2	0	0	20

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE (SUIVI DES CONTACTS)


Rubriques	Conakry	Guéckéou	Macenta	Kissidougou	Dabola	Dinguiraye	TOTAL
# total de contacts	51	195	52	77	0	0	375

Echantillons testés par l'IPD/PFHG/INSP à l'hôpital de Donka

Origine*	Nbre plvts	Nbre Patient	Plts pos	Patients pos	Prélèts Neg	Patients Neg	Instance
Macenta	24	23	6	5	18	18	0
Guéckédou	13	13	6	6	3	3	4
Conakry	21	20	10	10	11	11	0
Total	58	56	22	21	32	32	4


* A partir de la fiche accompagnant le prélèvement

Graphiques sur l'évolution des cas suspects de fièvre hémorragique virale (EBOLA)




Graphiques sur l'évolution des cas suspects de fièvre hémorragique virale (EBOLA)

Répartition des cas positifs par groupe d'âge




Graphiques sur l'évolution des cas suspects de fièvre hémorragique virale (EBOLA)

Répartition des cas positifs par sexe



Graphiques sur l'évolution des cas suspects de fièvre hémorragique virale (EBOLA)



Autres Informations de cas suspects et décès

☐ LIBERIA:

- ✓ A notifié **07** cas suspects qui ont tous été prélevés et acheminés à Conakry pour analyse dont **02** confirmés.
- ✓ Aussi, on nous signale **27 cas** contacts identifiés suite à l'investigation de **03** cas suspects décédés dont les corps ont été transportés au Liberia pour inhumation.

☐ SIERRA LEONE:

- ✓ Du côté de la Sierra Léone, **15 cas contacts** identifiés sont en cours de suivi suite au décès de cas suspects venant de Guéckédou.

PLAN DE REPONSE

OBJECTIFS STRATEGIQUES	COUTS USD
Renforcer la coordination des activités de riposte à tous les niveaux	302 285
Renforcer la détection précoce des cas suspects et l'identification des contacts	260 930
Mener des investigations autour des cas suspects et des décès	154 580
Assurer une prise en charge rapide et efficace de tous les cas suspects	935 607
Assurer une bonne gestion des corps des personnes décédées de fièvre hémorragiques	83 000
Promouvoir des comportements de prévention et de lutte contre la fièvre hémorragique Ebola	1 312 000

PLAN DE REPONSE

OBJECTIFS STRATEGIQUES	COUTS USD
Renforcer les plateaux techniques du réseau de laboratoires	72 900
Assurer une gestion sécurisée des déchets	305 856
Assurer une prise en charge psychosociale des cas	74 776
TOTAL	3 501 934

PLAN DE REPONSE

PARTENAIRES	MONTANTS (USD)
UNICEF	194 100
UNFPA	52 300
OMS	165 216
OOAS	50 000
RIO TINTO	
MSF	
PAM	
USAID	
GOUVERNEMENT	
TOTAL	711 616

Perspectives

- ❑ Sensibilisation porte à porte et distribution de kits d'hygiène dans les villages ou quartiers touchés;
- ❑ Sensibilisation dans les lieux de regroupement (Gares routière, marchés, débarcadères, etc.)
- ❑ Départ des équipe d'intervention de l'OMS sur le terrain à Guéckédou et Macenta (Epidémiologistes, logisticiens, spécialiste en contrôle de l'infection, anthropologue plus une équipe de laboratoire mobile)
- ❑ Arrivée attendue d'une équipe de Clinicien, épidémiologiste, communicateur et de gestionnaire de données.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE

Coordination

- Téléconférence journalière entre les trois niveaux de l'OMS (pays, région et Siège)
- Tenue de la réunion du Comité de gestion des épidémies
- Constitution et organisation des groupes thématiques
- Diffusion des supports de données et définitions de cas (fiches techniques) ;
- Analyse des données et élaboration du rapport d'investigation par l'équipe de Réponse Rapide ;

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE

Coordination

- Elaboration du bulletin quotidien sur l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola ;
- Finalisation du Plan de riposte et Elaboration du CERF
- Mobilisation de ressources financières auprès des partenaires notamment ECHO, OOAS, USAID...
- Transmission de la proposition au Fonds Africain pour les urgences de santé publique.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE

Prise en charge/gestion des cadavres/contrôle infection

- Prise en charge médicale & psychologique
- Renforcement des capacités de prise en charge des cas par l'expert de l'OMS (Hôpital Kipé et Donka)
- Prise en charge gratuite des cas assurée dans les centres d'isolement mis en place
- Soutien psychologique des patients et de leurs proches en cours de mise en œuvre
-

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE

Prise en charge/gestion des cadavres/contrôle infection

- ☐ Contrôle de l'infection, hygiène et assainissement
- Renforcement des mesures de contrôle de l'infection au niveau de toutes les formations sanitaires ayant accueilli les patients (Kipé et Donka)
- Sensibilisation des agents des formations sanitaires sur les mesures de prévention et contrôle de l'infection à mettre en place
- Arrivée d'une équipe de l'Institut Pasteur de Dakar pour renforcer les capacités du Laboratoire de fièvre hémorragique de Donka
- Désinfections des domiciles des patients cas et des décédés

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE

Prise en charge/gestion des cadavres/contrôle infection

☐ Gestion des cadavres, Contrôle de l'infection, H/A

- Implication active des agents de la Croix Rouge dans la gestion de cadavres
- Briefing des agents de la Croix Rouge et des agents des formations sanitaires sur la gestion sécurisée des cadavres
- Sensibilisation des familles et communautés sur les précautions à prendre dans la gestion des cadavres en vue de prévenir toute propagation de l'infection
- Distribution au agents de la Croix rouge des supports de sur la prévention des infections et la gestions de déchets
- Distribution des sacs mortuaires aux formations sanitaires et des EPP

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE

Logistique

- Déploiement du laboratoire mobile à Guéckédou et formation des agents locaux
- Réception d'un nouveau lot de 3,5 tonnes d'EPP, sacs mortuaires, etc.
- Dotation et mise à disposition des stocks de chlore et autres intrants pour leur transfert aux districts concernés
- Mise à disposition de trois camions par l'armée pour le transport du matériel, des médicaments et produits désinfectants
- Echanges avec les partenaires en cours afin de faciliter la liaison Conakry – Nzérékoré.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE

Logistique: Répartition des intrants

Nature des DONS	Macenta	Guéckedou	Kissidougou	Dabola
Solution chlorée	7 000 fl	9 960 fl	5 000 fl	7 320 fl
Savon	50 cart/96	71 cart/70	50 cart/96	40 cart/96
Pulvérisateur	1	1	1	1
Bottes	10	10	10	10
Imperméable	1	1	1	1
Gant d'examen	2 000	2 000	2 000	2 000
Gant de ménage (paire)	12	12	12	12
HTH B/45 litres	1	1	1	1
Tablier	30	30	30	30
Sac mortuaire	2	2	2	2
SRO Sachet	1 400	1 400	1 400	1 500
Seau	50	50	50	50
Bouilloire	50	50	50	50
Affiches/Fiches techniques	2 200	2 200	2 200	1 500

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE

Communication

- Diffusion des messages de sensibilisation au niveau des médias (radio, TV, internet)
- Sensibilisation dans les lieux de regroupement (Gares routières, marchés, débarcadères, etc.)
- Sensibilisation porte à porte et distribution de kits d'hygiène dans les villages ou quartiers touchés
- Arrivée d'un expert de l'OMS et Interview dans les médias (CNN, BBC, RFI) et préparation du matériel pour la diffusion dans les médias sociaux de l'OMS,
- Mise en place d'une banque d'image photo,
- Conférence de presse sur la situation épidémiologique et les mesures de préventions,
- Production et diffusion du bulletin d'information de la santé.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REPONSE

GAP : en ressources humaines, matérielles et financières:

- **RH:** Cliniciens, Epidémiologistes, Psychologues, Communicateurs
- **Matérielles:** EPP, Chlore, savon, pulvérisateurs, médicaments, réactifs et consommables
- **Financières:** voir plan de reponse

INFORMATIONS SUR LE RSI 2005

- Conformément au RSI 2005, entrée en vigueur en juillet 2007, et vue la situation actuelle de l'épidémie de FVH D'Ebola en Guinée, l'OMS ne recommande aucune restriction aux voyages des personnes et au commerce.
- Par contre, le RSI 2005, recommande de renforcer les mesures de prévention et de contrôle pour circonscrire l'épidémie au niveau des zones touchées.

RECOMMANDATIONS

- Rendre disponible la solution de chlore au niveau des zones touchées par la maladie (**MS/partenaires**),
- Repréciser les dates, heures et lieux de réunions des groupes thématiques (**Coordination**),
- Désigner des parrains pour les groupes thématiques et des personnes responsables pour faire la synthèse des travaux à présenter au comité de coordination (**Coordination**),
- Accélérer le processus de prise en charge des malades au niveau de Conakry et dans les nouveaux districts touchés (**Comm. PEC**),
- Finaliser et partager la fiche de suivi des activités des partenaires sur le terrain (**Coordination**).

REPARTITION DES PARTENAIRES DANS LES GROUPES THEMATIQUES

A- Coordination

No	NOMS ET PRENOMS	SERVICE	TEL	E-MAIL
1	Dr Sidiki Diakité,	IGS,		
2	Dr Sakoba Keita,	DPLM		
3	Dr Adama Berthe,	OM/IST/WA		
4	Dr A. Karim Diallo,	OMS Guinée		
5	Leonie Sogoni Béavogui	Plan Guinée	LeonieSogoni.BEAVOGUI@plan-international.org	
6	Mr Luca Lodi	PAM	luca.lodi@wfp.org	
8	Mr Felix ACKEBO,	UNICEF GUINEE	facebo@unicef.org	
9	M. LEPEZ Frederic	Ambassade de France	frederic.lepez@diplomatie.gouv.fr	
10	M. Nicolas DEXTRAIT	Ambassade de France		
11	Mme Marietou SATIN	USAID	masatin@usaid.gov	
12	Dr Mbalou Diakhaby	OOAS		

REPARTITION DES PARTENAIRES DANS LES GROUPES THEMATIQUES

B- SURVEILLANCE/LABORATOIRE/SUIVI DES CONTACTS

No	NOMS ET PRENOMS	SERVICE	TEL	E-MAIL
1	Dr Sakoba Keita	DPLM		
2	Dr Lamine Koivogui	INSP		
3	Dr Facely Diawara,	CRG		
4	Dr Diaby Badara		diabygn@yaho o.fr	
5	Mdou Saliou Ban	labo		
6	Dr Tata Gakou	DSVCO		

REPARTITION DES PARTENAIRES DANS LES GROUPES THEMATIQUES

B- SURVEILLANCE/LABORATOIRE/SUIVI DES CONTACTS (suite)

No	NOMS ET PRENOMS	SERVICE	TEL	E-MAIL
	Gemma DOMINGUEZ	MSF		
	Reinaldo ORTUNO	MSF		
	Sophie ou Dr Jean Louis Mosseir	ECHO		

REPARTITION DES PARTENAIRES DANS LES GROUPES THEMATIQUES

C- PRISE EN CHARGE/GESTION DES CADAVRES/CONTROLE DE L'INFECTION

No	NOMS ET PRENOMS	SERVICE	TEL	E-MAIL
1	Dr Ousmane Baldé,	Scé Mldies infectieuse		
2	Dr Moumié Barry	Scé Mldie infectieuse		
3	Dr Arsène Enyegue	PAM	arsene.enyegue@wfp.org	
4	Dr M. Saliou Sow	Scé Mldie Infectieuse		
5	Dr Ndiouga Diallo,	UNFPA	ndiallo@unfpa.org	
6	Dr Facely Diawara,	CRG		
7	Mr Naissem Sylvain	HCR	naissem@unhcr.org	

REPARTITION DES PARTENAIRES DANS LES GROUPES THEMATIQUES

C- PRISE EN CHARGE/GESTION DES CADAVRES/CONTROLE DE L'INFECTION (suite)

No	NOMS ET PRENOMS	SERVICE	TEL	E-MAIL
7	Dr Siaka Sogodogo	UNDP		
8	Dr Lamah François	UMI	contact@urgence-medinter.org	
9	Dr Keita Mamadi Tenin	SMIT	mamaditenin@hotmail.com	
10	Dr Salvator	UNICEF		
11	Dr Robert Camara	DNPSC		
12	Gemma DOMINGUEZ	MSF		
13	Reinaldo ORTUNO	MSF		
14	Sophie ou Dr Jean Louis Mosseir	ECHO		

REPARTITION DES PARTENAIRES DANS LES GROUPES THEMATIQUES

D- LOGISTIQUE

No	NOMS ET PRENOMS	SERVICE	E-MAIL	TEL
1	Dr Mohamed Salifou Sylla	PEV		
2	Mr Idrissa Bangoura	PEV		
3	Mr Fodé O. Bangoura,	OMS Guinée	bangouraf@who.int	
4	Ouendouno michel	PAM	mbalia.bangoura@wfp.org	
5	Dr Mamady Keoulen Camara	Plan Guinée	Keoulen.Camara@plan-international.org	
6	Dr Pépé Guilavogui	DNHP		
7	Dr NDiaye	SSFA		

REPARTITION DES PARTENAIRES DANS LES GROUPES THEMATIQUES

E- COMMUNICATION / MOBILISATION SOCIALE

No	NOMS ET PRENOMS	SERVICE	TEL	E-MAIL
1	Dr M. Rafi Diallo,	SNPS		
2	Mr Issiaga Konaté	OMS Guinée		
3	Mr Almamy Barry	Unicef Guinée		
4	Dr Facely Diawara,	CRG		
5	Mariama Ciré Kaba	UNFPA		
6	Dr T. Boubacar DIALLO	CRS	thiernoboubacar.diallo@crs.org	664.39.41.13
7	Mme Karoline Nyoka	PSI/Guinée	nnyoka@psiguinee.org	
8	Samory condé	Plan Guinée	samory.conde@plan-international.org	
9	Prof IBRAHIMA BALDE	CENTRE MERE ENFANT	ibebalde@yahoo.fr	
10	Dr Soukary Doumbouya	UNDP	soukary.doumbouya@undp	
11	Dr Dénise KAMANO	MDA	Kamano_denise@yahoo.fr	628032252
12	Dr Amara Siba Komara	AGUIPSSU	komarasiba@yahoo.fr	
13	M. Jonas	UNDP		

MERCI